

графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом



Е.П.Решетняк

Приложение

к приказу МБДОУ

от 29.03.2023 № 75

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
<i>Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350</i>	<i>Март- апрель</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Обсуждение на педсовете</i>
<i>Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО</i>	<i>Апреля-май</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»</i>	<i>Апрель-июнь</i>	<i>Все педагоги</i>	<i>Обсуждение результатов на пед часе</i>
<i>Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления</i>	<i>Апрель – май</i>	<i>Педагоги по утвержденному списку</i>	<i>Сертификат о повышении квалификации</i>

образованием			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Тютюнник Е.В. Жолобова О.С. Кирсутина Л.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Тютюнник Е.В.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август, сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
<...>			
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект

отношений			
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП,
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АОП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АОП и утверждение АОП,	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП,
Размещение ОП ДО, АОП, на сайте	сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Сентябрь – ноябрь 2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Август- сентябрь	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА